

Übersicht Zeitplanung Innenstadtentwicklung

Maßnahmen	2014				2015				2016				2017											
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4								
Projektsteuerung	[Active]																							
Citymanagement	[Active]																							
Image- & Öffentlichkeitsarbeit	[Active]																							
Fassadenprogramm & Verfügungsfonds	[Active]																							
Stadtbildprägende Gebäude	[Active]																							
Umgestaltung Neutorplatz/ Saarstraße	[Active]																							
Ausbau Grünfläche Rutenwall	2. BA		3. BA		[Active]																			
Ergänzung Radabstellanlagen	[Active]																							
Gestaltungseiltfaden Innenstadt	[Active]																							
Aufwertung Stadtparkbereich	1. BA				2./3. BA				[Active]															
Querung Friedrich-Ebert-Straße	[Active]																							
Fortschreibung Entwicklungskonzept	[Active]																							
Umgestaltung Straßenraum Bahnstraße	Pl.	[Active]																						
Aufwertung Torsituation (Walsumer Tor) *	[Active]																							
Neustrukturierung Bahnhofsvorplatz *	[Active]																							

* Voraussetzung: Wiederaufnahme mit Fortschreibung des städtebaulichen Entwicklungskonzepts