



Sachstand Innenstadtentwicklung

1. Tag der Städtebauförderung
2. Umgestaltung Bahnhofplatz



11. Mai 2019 auf dem Altmarkt

Fokus: Umgestaltung der Altstadtore Walsumer und Eppinghovener Tor




Tag der Städtebauförderung



Umgestaltung Bahnhofplatz

Pugsta hat Vorentwurf am 27.02.2019 beschlossen



Umgestaltung Bahnhofplatz

Seitdem....

Förderung

- Fördergebertermin 19.03.2019, nächster Ende Juni
- Einplanungsanträge VRR und FöRi-kom-Stra gestellt

Jour fixe

- bereits behandelte Themen: Feuerwehr, Grün/Pflanzen, Soziales, Barrierefreiheit, Ver- und Entsorgung, Wunderfinder, Kriminalprävention
- „Dauerthemen“: Verkehr, Bodenbeläge, Ausstattungselemente
- Abstimmung mit der DVG

Weiteres

- Baugrundgutachten
- Planung der Lichtsignalsteuerung
- Planungsrecht: Bebauungsplanverfahren eingeleitet

Busdach



Umgestaltung Bahnhofplatz

Anstehende Schritte

- bis Ende Juni Entwurf-Abgabe, Juli „Feinabstimmung“
- weiterer Fördergebertermin
- Pugsta 16.09.2019 Beschluss Entwurf (mit Busdach) mit Kostenberechnung
- bis 30.09.2019 Städtebauförderanträge
- Spätsommer Veranstaltung für die Öffentlichkeit





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!